Zpráva za aktivity v rámci projektu EU peníze do škol – „šablony“ 
 školní rok 2012 -13
Plnění klíčových aktivit projektu:
1. DVPP
· 19. 11. 2012 Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast čtenářské a informační gramotnosti na 1. a 2. stupni ZŠ , lektor. Mgr. Iva Němečková, školení se zúčastnil celý pedagogický sbor, v rámci projektu dokladováno splnění 14 certifikátů
· 11. 12. 2012 Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast výuky cizího jazyka
Spice Up Your English Lessons – okořeňte své hodiny angličtiny, NIDV Liberec
Inspiromat pro angličtináře aneb Nové nápady k výuce anglického jazyka II, NIDV Liberec
v rámci projektu dokladovány 4 certifikáty
· 28. 2. 2013 Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast přírodních věd
školitelé: Ochrana fauny ČR, Tábor, školení se zúčastnil celý pedagogický sbor, v rámci projektu dokladováno splnění 12 certifikátů
zbývá doložit: 13 certifikátů v oblasti ICT
2. Tvorba a pilotování digitálních učebních materiálů (DUM)
celkem bylo za školní rok vytvořeno 15 sad DUM zpracovaných v rámci šablony III/2, každá sada obsahuje 20 materiálů. Všechny materiály byly odpilotovány a schváleny v monitorovacích zprávách.
Zbývá dopracovat:	18 sad materiálů 
Tyto materiály byly dopracovány v průběhu jara 2013, odpilotovány a jejich schválení bude předloženo ve 4. MZ
3. Rozpočet projektu
celková částka schválená MŠMT na projekt činí 1 632 803,-Kč, v roce 2011 jsme čerpali částku 
169 804,-Kč a v  roce 2012 částku 764 738,60Kč  
· [bookmark: _GoBack]výběrová řízení ve školním roce 2012/13
A/	1/2013 Nákup setů interaktivních tabulí a příslušenství
zaplacena celková částka 178 886,70 Kč, vítězem a dodavatelem tabulí se stala firma 
AV Media a.s., Pardubice
B/	2/2013 Počítačové sestavy a monitory
zaplacena celková částka 67 555,-Kč, vítězem se stala firma VT Data, Vysoké Mýto
· DVPP – celková částka zaplacená za výše uvedená školení činí 19 756,-Kč
· Dohody za provedenou práci – tvorba digitálních učebních materiálů
celkem zaplaceno 120 000,-Kč
Zbývá: 312 062,-K
Plán: 
· zaplacení další tvorby DUM a administrace projektu
· nákup interaktivních učebnic dle požadavků učitelů

V Jilemnici	 17. 7.  2013								Václav Korbelář
